


 УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель председателя
 Пинского райисполкома
 Д.Г.Полховский
 « 08 » 06 2026 г

ПЛАН
 текущего ремонта жилищного фонда по КУМПП "Пинское районное ЖКХ" на 2026 год

Адрес дома	Вид работ	Ед.изм.	Объем работ	Суммарные затраты, в деноминированных руб.	Сроки выполнения, начало/окончание	
					начало	окончание
1	3	4	5	6	7	
1. Источник финансирования- местный бюджет						
аг. Оснежицы						
ул. Ленина, 2	смена светильников	шт	2	119.75	февраль	февраль
ул. Ленина, 1	смена автоматического выключателя	шт	1	77.3	март	март
	смена светильников	шт	1	59.89	февраль	февраль
ул. Ленина, 6	смена автоматического выключателя	шт	1	64.59	январь	январь
	смена светильников	шт	3	179.65	февраль	февраль

ул. Ленина, 5	ремонт теплоизоляции трубопровода	м	10	102	июнь	июль
	смена светильников	шт	4	216.18	январь	январь
ул. Ленина, 3	ремонт теплоизоляции трубопровода	м	5	51	июль	июль
	смена светильников	шт	4	216.17	январь	январь
ул. Ленина, 12	устройство поручня при входе в подъезд	шт	1	89.1	июнь	июнь
	Смена светильников	шт	9	538.92	февраль	февраль
	Смена теплосчетчиков	шт	1	7322.43	январь	январь
ул. Ленина, 8	смена светильников	шт	3	138.83	май	май
ул. Ленина, 16	смена светильников	шт	2	110.82	февраль	февраль
ул. Нефтяная, 1	Замена эл. кабеля	м	32	210.43	январь	январь
	замена автоматического выключателя с корпусом	шт	1	82.83	февраль	февраль
	ремонт теплоизоляции трубопровода	м2	10	408	июнь	июль

ул. Нефтяная, 3	Смена теплосчетчиков	шт	1	7175.29	январь	январь
	смена автоматического выключателя	шт	1	77.13	март	март
	ремонт теплоизоляции трубопровода	м2	10	408	июнь	июль
аг. Парохонск						
ул. Ленина,15	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	16	157.11	май	май
	ремонт кровли	м2	50	2000	сентябрь	сентябрь
	ремонт цементной стяжки крыльца	м2	2.8	296.49	сентябрь	октябрь
ул. Ленина, 11	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	38	382.25	май	май
	ремонт цементной стяжки крыльца, отмостки	м2	5.8	436.6	октябрь	октябрь
ул. Ленина, 9	замена оконного блока	шт	1	950	ноябрь	декабрь
ул. Ленина, 4	Устройство перегородки в теплоузле	м2	3.6	154.87	апрель	апрель
	ремонт кровли	м2	40	1730	август	сентябрь
	установка светильников	шт	1	78.3	июль	июль
ул. Ленина, 7	ремонт отмостки	м2	7.2	608.4	сентябрь	сентябрь
ул. Ленина, 10	Устройство перегородки в теплоузле	м2	6.6	281.87	апрель	апрель
	ремонт рулонной кровли	м2	75	3257.55	август	сентябрь
	ремонт отмостки	м2	1.6	135.2	октябрь	ноябрь

	смена светильников	шт	2	78.3	июль	июль
ул.Ленина,22	ремонт отмотки	м2	76	6431	сентябрь	октябрь
ул.Ленина,24	ремонт кровли	м2	20	800	июль	июль
ул. Ленина,29	ремонт отмотки	м2	4.6	388.7	октябрь	ноябрь
	ремонт кровли	м2	50	2000	август	сентябрь
ул. Ленина,28	ремонт рулонной кровли	м2	75	3257.55	апрель	апрель
	ремонт отмотки	м2	7.8	659.1	октябрь	ноябрь
	замена оконного блока	шт	1	850	ноябрь	ноябрь
ул.Ленина,30	ремонт крыльца(цементная стяжка)	м2	8.4	709.8	сентябрь	сентябрь
	ремонт отмотки	м2	9	760.5	октябрь	ноябрь
	замена дверного блока	шт	1	902.54	октябрь	октябрь
ул. Школьная,1	ремонт цементной стяжки балкона	шт/ м2	18/ 31,68	2676.96	октябрь	октябрь
	ремонт отмотки	м2	3.6	304.2	октябрь	ноябрь
ул. Школьная, 6	замена вводного кабеля	м	30	465	июль	июль
ул. Школьная, 2	Восстановление теплоизоляции трубопроводов	м	12	116.87	январь	январь
	ремонт отмотки	м2	7	660.5	октябрь	октябрь
ул. Центральная, 8	замена дверного блока	шт	1	420	октябрь	октябрь
ул. Школьная, 3	ремонт парапетной плиты	м	3	158	октябрь	ноябрь
ул. Школьная, 4	установка светильников	шт	1	78.3	июнь	июнь
ул. Мелиораторов, 5	Устройство перегородки в тепловзле	м2	20.4	347.36	апрель	май
	Теплоизоляция трубопровода	м	16	157.63	май	май
	ремонт цементной стяжки балкона	шт/ м2	2/ 29,4	2484.3	август	сентябрь
	установка дверного блока в т*v	шт	1	1086.14	март	март

	ремонт кровли	м2	15	600	сентябрь	сентябрь
ул. Мелиораторов, 1	Теплоизоляция трубопровода	м	27	264	январь	январь
	Замена трубопровода канализации	м	4	223.92	февраль	февраль
	ремонт цементной стяжки балкона	шт/ м2	2/ 3,52	297.44	август	сентябрь
	замена вводного кабеля	м	10	310	июль	июль
ул. Мелиораторов, 3	замена дверного блока	шт	1	1026.23	март	март
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов	м	10	98.55	май	май
ул. Ленина,19а	ремонт кровли	м2	60	1895	сентябрь	октябрь
	ремонт теплоизоляции трубопроводов	м	11	108.39	май	май
	ремонт отмостки	м2	14.4	1304.2	октябрь	ноябрь
ул. Ленина, 19	ремонт кровли	м2	24	1120.22	март	март
ул. Ленина, 17	ремонт кровли	м2	80	3200	сентябрь	сентябрь
ул. Ленина, 17В	Теплоизоляция трубопровода	м	16	166.3	май	май
	ремонт кровли	м2	30	1200	август	сентябрь
	ремонт отмостки	м2	2.4	202.8	октябрь	ноябрь
ул. Ленина,18	ремонт балконной перегородки между кв. 4-7	м2	0.5	65.1	сентябрь	сентябрь
	ремонт рулонной кровли	м2	40	1600	сентябрь	октябрь
ул. Ленина,16	ремонт рулонной кровли	м2	40	1600	сентябрь	сентябрь
ул. Ленина,27А	ремонт кровли	м2	40	1600	сентябрь	сентябрь
ул. Ленина,27Б	ремонт кровли	м2	60	2400	октябрь	октябрь

ул. Ленина,23	Устройство дверного блока в т/у	шт	2	2007.98	март	март
	Устройство перегородки в теплоузле	м2	7.6	323.01	апрель	апрель
	ремонт отмостки	м	2.4	203	октябрь	октябрь
	ремонт кровли		40	1600	октябрь	октябрь
ул. Ленина,26	ремонт крыльца (цементная стяжка ступенек)	м2	1.6	169.42	октябрь	ноябрь
ул. Ленина,25	ремонт отмостки	м2	3.6	304	ноябрь	ноябрь
ул. Ленина,20	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	10.5	102.64	январь	январь
г.п. Логишин						
ул. Ленина,16	ремонт рулонной кровли	м2	20	800	сентябрь	сентябрь
ул. Ленина, 26	ремонт рулонной кровли	м2	41	1708.15	март	март
п. Городище						
ул.Лунинецкая, 36	ремонт рулонной кровли	м2	40	1600	сентябрь	октябрь
	Замена эл. кабеля	м	35	341.95	февраль	февраль
ул. Лунинецкая,43	ремонт рулонной кровли	м2	40	3200	август	август
ул. Лунинецкая,44	ремонт рулонной кровли	м2	30	1200	август	сентябрь
ул. Советская, 43	установка теплосчетчика	шт	1	1269.42	январь	январь
	Замена электросчетчика	шт	1	261.56	февраль	февраль
	замена автоматических выключателей с кабелем	шт/ м	2; 3	116.42	февраль	февраль
	Смена светильников	шт	2	105.54	май	май
	ремонт отмостки	м2	40	3380	ноябрь	ноябрь

ул. Советская, 44	ремонт рулонной кровли	м2	30	1200	август	август
	ремонт штукатурки цоколя	м2	36	3520	октябрь	октябрь
ул. Лунинецкая,51	замена эл. кабеля	м	100	1910	июль	июль
аг. Плешицы						
ул. Пинская,25	Замена оконных блоков	шт	3	1800	октябрь	октябрь
	замена люка выхода на кровлю	шт	1	59.82	февраль	февраль
	ремонт рулонной кровли	м2	55	2200	сентябрь	сентябрь
ул. Пинская,39	ремонт рулонной кровли	м2	50	2000	август	сентябрь
	Замена оконных блоков	шт	3	1800	октябрь	ноябрь
ул. Пинская,33	ремонт отмостки	м2	20	1690	октябрь	октябрь
	смена автоматического выключателя	шт	3	188.92	май	май
	замена теплосчетчика	шт	1	3510	июль	июль
д.Ковнятин						
ул. Веселая, 67	Смена диф. автомата	шт	1	74.7	май	май
ул. Веселая, 63	Смена диф. автомата	шт	1	74.51	май	май
	ремонт отмостки	м2	12	1104	ноябрь	ноябрь
ул. Веселая, 65	Смена диф. автомата	шт	1	74.46	май	май
ул. Веселая, 69	Смена диф. автомата	шт	1	77.49	май	май
ул. Веселая, 71	Смена диф. автомата	шт	1	77.49	май	май
д. Пинковичи						

ул. Луинецкая, 33	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	20	204	июль	июль
ул. Луинецкая, 37	смена светильников	шт	1	59.73	январь	январь
ул.Луинецкая, 29	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	20.00	204	июль	июль
ул. Луинецкая, 180	Смена светильников	шт	14.00	691.69	март	март
	ремонт рулонной кровли	м2	56.00	1431.12	апрель	апрель
ул.Луинецкая, 31	ремонт цементной стяжки в т/у	м2	21.00	2196.03	март	март
	ремонт кровли	м2	40	1600	август	сентябрь
ул. Луинецкая, 192	смена светильников	шт	1.00	48.12	март	март
ул. Луинецкая, 186	смена светильников	шт	1.00	48.12	март	март
ул. Луинецкая, 194	смена светильников	шт	16.00	811.65	март	март
ул.Луинецкая, 196	смена светильников	шт	9.00	436.86	январь	март
ул.Березовая,11	восстановление теплоизоляции трубопровода	м	15	153	июль	июль
ул. Веселая, 3	замена контроля в шкафу управления и регулирования	шт	1	1526.42	январь	январь
ул. Веселая, 1	установка дверей выхода на кровлю	шт	2	1600	июнь	июль
ул. Березовая,1	ремонт кровли	м2	20	800	август	август
д. Чухово						

ул. Октябрьская, 27	известковая окраска цоколя	м2	72	472.68	март	март
д.Осница						
ул. Железнодорожная, 18	ремонт отмостки	м2	3.6	304.2	октябрь	октябрь
д. Новый Дворец						
ул.Полевая, 1	ремонт цоколя и окраска	м2	11/156	2365.02	май	май
	замена оконных блоков МОП	шт	4	4300	октябрь	ноябрь
	замена дверных блоков в подвал	шт	1	830	сентябрь	сентябрь
	ремонт отмостки	м2	60	5070	октябрь	октябрь
д. Высокое						
ул. Садовая, 1А	смена светильников	шт	2	116.14	март	май
	ремонт цоколя	м2	10	920	август	август
ул. Садовая, 3А	Замена фасонных частей системы ХВ	шт	2	68.23	февраль	февраль
	ремонт цоколя	м2	10	920	август	август
д. Кошевичи						
ул. Центральная,22	смена диф. автомата с кабелем, боксом	шт / м	1; 3	98.8	январь	январь
ул. Центральная,22А	смена диф. автомата с кабелем, боксом	шт / м	1; 2,7	97.37	январь	январь

аг.Лопатино						
ул. Советская,13А	ремонт рулонной кровли	м2	15	630	сентябрь	октябрь
	смена светильников	шт	2	105.54	май	май
	Замена теплосчетчика	шт	1	3510	июль	июль
ул. советская,7	смена светильников	шт	2	105.54	май	май
аг.Молотковичи						
ул. Лынькова, 1Б	Смена светильников	шт	2	106.7	январь	февраль
	смена автоматического выключателя	шт	1	106.8	январь	январь
ул. Морозова, 18	смена светильников	шт	1	59.89	февраль	февраль
ул. Дзержинского, 2	ремонт отмостки	м2	16.6	2895.88	март	март
	ремонт кровли	м2	14	822.96	май	май
ул. Лынькова, 13	Замена автоматических выключателей с корпусами	шт	10	648.86	февраль	февраль
д. Березовичи						
пер.Школьный, 1А	смена светильников	шт	1	48.35	январь	январь
	ремонт крыльца(ступенек)	м2	4.5	572.22	март	март
	окраска фасада/ремонт штукатурки	м2/ м2	362/16	5414.35	май	май
	замена оконных блоков	шт	3	3128	октябрь	декабрь
	ремонт отмостки	м2	36	1042	октябрь	ноябрь

д. Галево						
ул. Юная, 6	Смена светильников	шт	6	332.47	февраль	февраль
	смена автоматического выключателя	шт	1	77.13	март	март
	ремонт крыльца(цементная стяжка ступенек)	шт	1	105.89	август	сентябрь
ул. Юная, 4	Смена автоматического выключателя	шт	2	126.49	январь	январь
	Смена светильников	шт	3	179.65	февраль	февраль
ул. Юная, 2	Смена оконных блоков в МОП	шт	3	3377.21	январь	январь
	Смена светильников	шт	3	179.65	февраль	февраль
	смена автоматического выключателя	шт	10	658.97	май	май
ул. Пинская, 3	смена светильников	шт	1	48.12	март	март
д.Заполье						
ул.Парковая, 11	смена светильников	шт	1	59.89	февраль	февраль
ул.Парковая,15	ремонт кровли	м2	30	1200	октябрь	ноябрь
ул.Парковая,24	ремонт отмостки	м2	10	845	октябрь	октябрь
	установка теплосчетчика	шт	1	3900	июль	июль
ул.Парковая,22	смена диф.. автомата с кабелем	шт/м	1/2	95.9	январь	январь
	смена светильников	шт	2	104.17	январь	февраль
ул. Южная, 2	смена светильников	шт	2	109.35	февраль	март
	ремонт кровли	м2	110	4214.54	март	март

д.Ласицк						
ул. Первомайская,1	Замена автоматического выключателя	шт	3	188.69	май	май
	замена эл. щитов с прокладкой кабеля	шт/м	1/30	1100	июль	июль
ул. Первомайская,3	Замена теплосчетчика	шт	1	3510	июль	июль
	замена эл. щитов с прокладкой кабеля	шт/м	1/30	1100	июль	июль
	Замена автоматического выключателя	шт	4	251.37	май	май
ул.Советская, 4	установка теплосчетчика	шт	1	600	сентябрь	сентябрь
ул. Школьная, 2	смена автоматического выключателя	шт	1	72.78	январь	январь
	установка теплосчетчика	шт	1	600	июль	сентябрь
п. Садовый						
ул. Солнечная,34	ремонт отмостки	м2	20	1690.00	октябрь	ноябрь
ул. Солнечная,1	ремонт кровли	м2	45	2001.82	апрель	апрель
	ремонт отмостки	м2	60	5070	октябрь	октябрь
	замена оконных блоков	шт	6	4830	декабрь	декабрь
ул. Солнечная,3	ремонт отмостки	м2	72	6084	октябрь	ноябрь
	замена дверного блока в подвал	шт	2	2950.18	март	март
	ремонт кровли	м2	130	4744.96	март	июнь
	замена оконных блоков	шт	8	6450	декабрь	декабрь

ул. Солнечная,28	ремонт автоматической пожарной сигнализации, 3 эт	шт	109	11397.01	апрель	апрель
	сменная автоматического выключателя	шт	2	110.89	май	май
	Смена светильников	шт	5	294.16	март	май
д. Стытычево						
ул.Мирная, 17	Замена кабеля	м	40	380	июль	сентябрь
ул.Мирная, 33	замена теплосчетчика	шт	1	3500	июль	сентябрь
ул.Мирная, 35	замена диф. автомата с кабелем	шт/м	1 / 0,5	85.72	январь	январь
ул.Мирная,27	Установка теплосчетчика в ТУ	шт	1	600	июль	июль
ул.Мирная,21	ремонт пандуса	шт	1	387	август	август
	ремонт балкона кв. 7	шт	1	689	октябрь	октябрь
ул.Мирная,22	ремонт крыльца(ступеньки)	штг	3	498	август	сентябрь
ул.Мирная,24	ремонт крыльца(ступеньки)	штг	3	489	август	сентябрь
	замена входных дверей в подвал	шт	1	824.53	декабрь	декабрь
ул.Мирная,29	Установка теплосчетчика в ТУ	шт	1	600	июль	сентябрь
ул.Мирная, 31А	ремонт крыльца	шт	1	307.14	май	июль
	ремонт козырька над входом в квартиру	шт	1	142.08	май	май
	ремонт кровли (над козырьками) с устройством свесов	м2	8,5/ 7,7	577.44	май	май

аг. Жидче						
ул. Школьная, 14	замена теплоизоляции трубопровода	м2	11.5	117.3	июль	август
ул. Школьная, 20	ремонт кровли	м2	48	2058.58	март	март
	замена теплоизоляции трубопровода	м2	10	102	июль	август
д. Мерчицы						
ул. Полевая, 1	ремонт кровли	м2	10	455.04	май	май
ул. Полевая, 3	ремонт кровли	м2	147	6474.19	февраль	март
ул. Полевая, 5	ремонт кровли	м2	20	800	сентябрь	сентябрь
д. Лемешевичи						
ул. Пионерская, 2Б	ремонт кровли	м2	47	2025.81	март	март
	Смена светильников	м	1	52.78	май	май
д. Местковичи						
ул. Котовского, 7	замена кабеля	м	10	69.57	январь	январь
г. Пинск						
ул. Ж. Гуренковой	замена микропереключателей	шт	3	212	февраль	февраль
д. Лосичи						

ул. Советская, 18	ремонт шиферной кровли	м2	16	939.88	май	май
ул. Советская, 15	устройство ветровых досок	м	40	231.8	июль	август
д. Охово						
ул. Парковая, 16	смена автоматического выключателя	шт	1	63.71	март	март
ул. Парковая, 4	ремонт кровли	м2	64	2765.86	апрель	апрель
ул. Школьная, 6	Установка теплосчетчика	шт	1	867.58	январь	январь
д. Посеничи						
ул. Парковая, 1	смена светильников	шт	6	284.38	январь	февраль
	смена диф. автомата с кабелем с коробкой, боксом	шт / м	1; 3	113.79	январь	январь
ул. Парковая, 2	смена диф. автомата с кабелем с коробкой, боксом	шт / м	1; 7	128.59	январь	январь
	смена светильников	шт	2	89.3	январь	январь
Ставок						
ул. Центральная, 2а	смена светильников	шт	6	386.08	март	март
	смена эл. счетчика	шт	1	302.57	март	март

	смена автоматического выключателя	шт	2	111.59	март	март
	ремонт отмостки	м.кв.	5	337	октябрь	ноябрь
д. Табулки						
ул. Школьная, 11	ремонт кровли	м2	45	2001.82	апрель	апрель
д. Хойно						
ул. Юбилейная, 7	ремонт шиферной кровли	м2	65	1600	июль	сентябрь
ул. Юбилейная, 12А	смена светильников	шт	2	100.86	март	март
	установка входной двери в подвал	шт	1	920	август	сентябрь
	замена эл. щитов с прокладкой кабеля	шт/м	1/30	1400	август	сентябрь
ул. Юбилейная, 5	смена автоматического выключателя	шт	9	577.24	март	март
	смена светильников	шт	3	170.99	март	март
	замена эл. щитов с прокладкой кабеля	шт/м	1/30	1400	август	сентябрь
аг. Сошно						
ул. Центральная, 25Б	ремонт обшивки фронтона	м	8	156.05	сентябрь	октябрь
	устройство конька на кровле	м	6	134	сентябрь	октябрь

ул. Центральная, 42А	известковая окраска цоколя	м2	120	787.8	май	май
	смена дверных коробок	шт	3	2800	август	октябрь
ул. Центральная, 47А	ремонт цементной стяжки балкона	шт	1	469.96	август	сентябрь
	известковая окраска цоколя	м2	35,5	233.06	май	май
	ремонт балконного экрана	шт/м2	1/ 4,8	228.64	август	сентябрь
	ремонт отмостки	м2	8.4	243	октябрь	октябрь
ул. Центральная, 21	устройство конька кровли	м	16	230.38	октябрь	ноябрь
				270000		

Директор предприятия

Гл. бухгалтер



В.Н.Пучинский

Г. В. Гринько